

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. नांदगाव, मालेगाव व देवळा, जि. नाशिक (Scheme code-२००३७४४८) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग  
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापापु-२०२५/प्र.क्र.२३६/पापु-१८  
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल,  
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००९  
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०२६.

**वाचा :-**

- १) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. ग्रापापु २०२२/प्र.क्र. ७८०/पापु १८, दिनांक १२.०५.२०२२.
- २) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे मूळ तांत्रिक मान्यता आदेश, दिनांक २१.०४.२०२२.
- ३) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. मुअ/नाशिक/तांशा-३/३१८६/२०२४, दिनांक १४.११.२०२४.
- ४) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे सुधारीत तांत्रिक मान्यता आदेश, दिनांक १४.११.२०२४.
- ५) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती(SLTC) ची ८ वी बैठक, दि. १४.०२.२०२५ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. जजीमि २०२५/प्र.क्र. १६७/पापु ०७, दि. ०३.०६.२०२५.
- ६) व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.०५.०८.२०२६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. व्यअस-२०२६/प्र.क्र.१९/अर्थ-२, दिनांक १९.०८.२०२६.

**प्रस्तावना:-**

मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. नांदगाव, मालेगाव व देवळा, जि. नाशिक (Scheme code-२००३७४४८) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्रमांक ०२ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी मूळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार संदर्भीय क्रमांक ०१ अन्वये मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच सदर योजनेच्या निविदा जादा दराने स्विकारण्यात आली असून, तांत्रिक बदल आणि वस्तु व सेवाकरामध्ये वाढ यामुळे योजनेच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव, संदर्भाधीन पत्र दिनांक १४.११.२०२४ अन्वये शासनास सादर केला आहे. संदर्भ क्र. ०४ वरील पत्रानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांनी

दिलेल्या सुधारित तांत्रिक मान्यतेस अनुसरून येणाऱ्या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

### **शासन निर्णय :-**

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. नांदगाव, मालेगाव व देवळा, जि. नाशिक योजनेस संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील आदेशान्वये सदर योजनेच्या रु. २७२४६.७२ लक्ष (ढोबळ) इतक्या किंमतीस जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जादा दर निविदा स्विकृती, तांत्रिक बदल आणि वस्तु व सेवा करामध्ये वाढ या कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने मौजे ७८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, ता. नांदगाव, मालेगाव व देवळा, जि. नाशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. ३७२२५.९५ लक्ष (रुपये तीनशे बाहत्तर कोटी पंचवीस लक्ष पंचाण्णव हजार फक्त) ढोबळ किंमतीस पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

### **अटी**

१. सदर योजनेच्या अनुषंगाने व्यय अग्रक्रम समितीच्या इतिवृत्तातील सुचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
२. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने घ्यावी.
३. योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटीची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची राहिल.
४. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची राहिल.
५. सदर योजनेचे काम विहित मुदतीत पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरु करण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहिल .
६. उपरोक्त नमुद सुधारीत किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहिल.
७. ज्या प्रकरणामध्ये प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात आला आहे, अशा प्रकरणी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बाबींवरील

- (भुसंपादन किंमत, वस्तु व सेवा कर, फर्निचर, विद्युतीकरण, स्वामित्व धन, युटीलिटी मॅपींग करणे इ.) किंमतीचा अंतर्भाव करण्याची जबाबदारी प्रकल्प सल्लागाराची (PMC) राहिल. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बाबींवरील खर्चाचा समावेश मुळ आराखड्यात न केल्यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रकल्प सल्लागारावर निश्चित करण्याची तरतूद करारामध्ये करण्यात यावी, तसेच प्रकल्प खर्चात झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्प सल्लागाराच्या मानधनात वाढ करू नये.
८. उपभोक्ता विभागाची मागणी असली तरी सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या मान्यते शिवाय वाढीव कामे हाती घेऊ नयेत.
  ९. बांधकामासाठी कार्यारंभ आदेश देताना, ज्या जागेवर काम सुरू करावयाचे आहे. ती जागा कार्यारंभ आदेशाच्या दिनांकास काम सुरू करण्यास योग्य असल्याची तसेच ताब्यात असल्याची खात्री महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने करावी.
  १०. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
  ११. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देताना JJM २.० मधील सूचनांचे पालन करावे. संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जबाबदार राहिल. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत.
  १२. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरून) या साठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही.
  १३. सदर योजना पूर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (संबंधित ग्रामपंचायत/ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/जिल्हा परिषद) योजना हस्तांतरित करून घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत.
  १४. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या देखभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of

electricity of bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/जिल्हा परिषद यांची राहिल.

१५. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
१६. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची राहिल.
१७. जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने जर सदर योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्के प्रशासकीय खर्च घेण्यात आलेला असेल, तर तो वगळण्यात यावा.
१८. सदर योजनेची निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडण्यात आली आहे, याची खातरजमा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या स्तरावर करण्यात यावी.

०२. ज्या योजनांच्या निविदा दि.२१.०६.२०२२ पुर्वी स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत अशा योजनेच्या सुधारीत किंमतीतील वाढीव खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिश्याच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

तसेच ज्या योजनांकरीता दि.२१.०६.२०२२ व तदनंतर कार्यादेश देण्यात आले आहेत अशा योजनांना Discovered/Approved cost संकल्पना लागू आहे. सदर योजनेची Discovered cost रु. ३०४३३.५५ लक्ष असून, Discovered/Approved cost च्या मर्यादेपर्यंतचा खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे केंद्र व राज्य हिश्याच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार मंजुर किंमतीतून Discovered/Approved cost वजा जाता शिल्लक खर्च हा जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिश्याच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

०३. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त प्रस्तावातील तांत्रिक बाबी, निविदा विषयक केलेली कार्यवाही व क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता असल्यास त्यास शासनाची मान्यता गृहीत धरण्यात येऊ नये. सबब असे प्रकरण उद्भवल्यास त्यास संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा सर्वस्वी जबाबदार असेल.

०४. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही नियोजन विभागाच्या अनौसं क्र. ५३७/का-१४४३, दि.३१.१०.२०२५ व वित्त विभागाच्या अनौसं क्र.५९६/व्यय-३, दि. १८.१२.२०२५ नुसार तसेच संदर्भाधीन क्र.६ येथील व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. ०५.०८.२०२६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र.व्यअस-२०२६/प्र.क्र.१९/अर्थ-२, दि. १९.०८.२०२६ अन्वये प्रदान करण्यात येत आहे.

०५. जल जीवन मिशन अंतर्गत Shifting of connections ची परवानगी नसल्याने सदर तरतूद सुधारित योजनेत केली असल्यास त्याची अंमलबजावणी करू नये.

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०९१८१६४००९७९२८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Digitally signed by DURGESH  
NILKANTH SONJE

Date: 2026.09.18 16:55:26 +05'30'

( दुर्गेश सोनजे )

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद.
- ४) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व)
- ५) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.
- ७) अभियान संचालक, जल जीवन मिशन, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई.
- ८) जिल्हाधिकारी, नाशिक.
- ९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.
- १०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र-२ नागपूर.
- ११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र-२ नागपूर.
- १२) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक.
- १३) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, नाशिक.
- १४) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.
- १५) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे.
- १५) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नाशिक.
- १६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, नाशिक.
- १७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक.
- १८) सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- २०) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- २१) अवर सचिव (पापु-१० व २०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- २२) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१८.